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RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo de este plan de accidn binacional es crear las condiciones propicias para la
gobernanza y gestion a largo plazo de las pesquerias en el paisaje marino transfronterizo
que abarca el Area Protegida de Tres Bahias (3BAP) en Haiti, y el Parque Nacional
Montecristi en Reptblica Dominicana. Debido a la importancia regional de los ecosistemas
en esta area, existe una necesidad urgente de medidas efectivas para mejorar la gestion
pesquera en la costa norte del paisaje marino de La Espafiola. La gestion efectiva de las
pesquerias en el complejo de las Areas Marinas Protegidas de Montecristi y en el Area
Protegida de Tres Bahias, solo se puede lograr mediante una estrecha colaboracion
transfronteriza.

El plan de accién binacional se basa en evaluaciones y planes previos desarrollados para el
Area Protegida de Tres Bahias y el Parque Nacional Submarino de Montecristi, asi como en
dos reuniones binacionales en 2016 y 2017 entre representantes gubernamentales de Haiti
y Republica Dominicana. Este describe las siguientes cuatro areas de prioridad, con
acciones asociadas:

1. Promocion de medios de vida alternativos o suplementarios.
a) Promover medios de vida alternativos o suplementarios para que los pescadores
generen ingresos al tiempo que reducen la presion sobre los recursos marinos.

2. Aplicacion de regulaciones para pesquerias.
a) Fortalecimiento de la colaboracién binacional internacional e interinstitucional a
nivel técnico.
b) Capacitar y educar a funcionarios del gobierno y partes interesadas clave en
regulaciones para medioambiente y pesquerias en la region.
c) Concientizar a asociaciones y grupos de pesca locales.
d) Promover pesquerias autorreguladas y derechos de pesca comunitaria.

3. Mejoray automatizacion del sistema de informacion.

a) Recopilar datos de pesquerias en PA3B utilizando un enfoque estandarizado.

b) Implementar un sistema de gestidn de datos en la Division de Pesquerias de Haiti
para gestionar datos de pesquerias del PA3B.

c) Actualizar el censo nacional para que incluya recursos, artes de pesca,
caracteristicas socioecondmicas y demograficas (por ejemplo: tipo de pesqueria,
tipo de gestion, tipo de artes de pesca, zonas de pesca, métodos, cantidad de
pescadores, hogares de pescadores, etc.) en relacion con las pesquerias de ambos
paises.

d) Difundir informacién sobre pesquerias y temas relacionados.

4. Mejores practicas de pesca y valor agregado.
a) Adaptar artes de pesca y promover practicas de pesca sostenibles.
b) Establecer reservas de peces y zonas de reproduccion.

Durante los préximos cinco afios y por un periodo prolongado, este plan de accién
debe guiar la transicion de un Aarea caracterizada por practicas de pesca
insostenibles y la degradacion de ecosistemas, a un area con una gestion pesquera



solida, que promueva la restauraciéon de la productividad marina, la viabilidad
econOmica y el equilibrio social. Este plan de accién también ayudara a aliviar la
pobreza, mejorar las condiciones de vida, apoyar medios de vida alternativos, y
proporcionar una mejor gobernanza, administracion y sostenibilidad financiera. Se
ha formado un comité binacional integrado por representantes del gobierno haitiano
y dominicano para implementar este plan de accién y colaborar en asuntos de
pesquerias transfronterizas.



INTRODUCCION

11 Antecedentes

La estructura de este plan de accion se prepara con el apoyo del Programa de Biodiversidad
Marina del Caribe (CMBP, por sus siglas en inglés), el cual es financiado por USAID y
administrado por The Nature Conservancy. Los objetivos del CMBP son reducir las amenazas
a la biodiversidad marino-costera en areas prioritarias del Caribe, mantener servicios
ecosistémicos criticos y realizar mejoras tangibles para el bienestar humano de las
comunidades adyacentes a las Areas Marinas Gestionadas (MMA). El programa opera en
cinco paises objetivo: Republica Dominicana, Granada, Haiti, Jamaica y San Vicente y las
Granadinas; y se centra en la creacidn y gestion eficaz de areas marinas conservadas, la
promocion de las pesquerias sostenibles y la estimulaciéon de medios de vida alternativos
sostenibles. El Programa hace hincapié en el uso sostenible de los recursos marinos y
costeros de los que dependen las economias locales y las comunidades, junto con el
establecimiento de financiacién confiable a largo plazo, para apoyar las iniciativas de
conservacién marina y la gestion hacia el futuro.

The Nature Conservancy (TNC) ha establecido un consorcio de ONG locales bien establecidas
para implementar el CMBP en cuatro paisajes marinos especificos. En Haiti, TNC esta
colaborando con la Fondation pour la Protection de la Biodiversite Marine (FoProBiM) en el
Parque Nacional Tres Bahias, en la costa norte de La Espafiola. En la Reptublica Dominicana,
TNC se esta asociando con el Centro para la Conservacién y Ecodesarrollo de la Bahia de
Samand y su Entorno (CEBSE), en el Paisaje Marino de la Bahia de Samana.

1.2. Area protegida de Tres Bahias, Haiti (3BPA)

Antecedentes v caracteristicas biofisicas

La costa noreste de Haiti es parte de un ecosistema marino (paisaje marino) mas grande, de
importancia regional, con ricos recursos de biodiversidad marina y costera, centrados en las
bahias de Limonade, Caracol y Fort Liberte, asi como Lagon aux Boeufs. Esta area fue
declarada Area Protegida para Tres Bahias (PA3B) en 2014, la segunda area protegida mas
grande en Haiti, y la segunda mas grande del bosque tropical seco en el Caribe. Esta area
protegida tiene un tamafio de 75 406 hectareas, y protege habitats y especies terrestres, de
agua dulce y marinas. El &rea marina se compone de un complejo Uinico de arrecifes de coral
de borde y barrera, lechos de algas marinas, bosques de manglares, aguas profundas, y
llanuras costeras adyacentes conocidas por sus diversos habitats acuaticos y de aguas
salobres. El PA3B se compone principalmente de habitats marinos, con su marina profunda
(> 30 metros), marina poco profunda (< 30 metros) y bosques de manglares (principalmente
manglares rojos - Rhizophora Mangle), que abarcan el 77 % del area total protegida (es decir,
57 930 hectareas).



1.3. Complejo de areas marinas protegidas de Montecristi, Republica Dominicana

Contexto v caracteristicas biofisicas

Las areas marinas protegidas de Montecristi estan ubicadas en la zona costera al norte de la
provincia de Montecristi, y en la parte oeste de la provincia de Puerto Plata. Cubre las areas
costeras y marinas desde la desembocadura del rio Masacre hasta la desembocadura del rio
Yaque del Norte, los Cayos Seven Brothers y la costa desde el Parque Nacional El Morro hasta
el Santuario de Mamiferos Marinos Estero Hondo, en la provincia de Puerto Plata. La Zona
Costera Marina (ZCM) comprende una franja de tierra de aproximadamente 10 km tierra
adentro, paralela a lalinea costera, con un area de 986,28 km? y espacios marinos de 1392,34
km? lo que equivale a un area total delimitada de 2378,62 km?2 (237 861,77 Ha). La porcién
cubierta por el arrecife dentro del Parque Nacional Submarino de Montecristi (PNSM) es de
56,31 km? (5631,3 Ha).

La pesca artesanal es una de las actividades econ6micas mas tradicionales en la zona costera
de Montecristi. Se han identificado al menos 16 sitios de desembarco, desde los cuales
operan aproximadamente 214 embarcaciones. Los barcos son principalmente botes de fibra
de vidrio o de madera, con motores fuera de borda. La tripulaciéon se compone de dos o tres
personas que participan en las tareas de pesca. Segun los registros oficiales, el nimero total
de pescadores es 502, sin incluir mas de 300 recolectores.

Lépez, J.y M. Silva. 2012. Diagndstico de la situacién natural y social de la zona costero y marina de la provincia de Montecristi. Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 303 paginas.



2. Propdsito y alcance del plan de acciéon binacional
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Paisaje marino de la costa norte de La Espafiola

El objetivo de este plan de accién binacional es crear las condiciones propicias para la
gobernanzay la gestion a largo plazo de las pesquerias en el area 3BAP - Montecristi (que se
muestra en el mapa anterior). Debido a la importancia regional de los ecosistemas en esta
area, existe una necesidad urgente de medidas efectivas para mejorar la gestién pesquera en
la costa norte del paisaje marino de La Espafiola. También es evidente que la gestion efectiva
de las pesquerias en el complejo de Areas Marinas Protegidas de Montecristi, y en el Area
Protegida de Tres Bahias, solo se puede lograr a través de una estrecha colaboracién
transfronteriza. Por ejemplo, hay una interaccién diaria de los pescadores de ambos lados
de la frontera, que no conocen las regulaciones vigentes dentro de estas areas protegidas, y
las practicas de pesca destructivas han continuado a un ritmo alarmante.

Durante los préximos cinco afnos y por un periodo prolongado, este plan de accién
debe guiar la transicion de un area caracterizada por practicas de pesca
insostenibles y la degradacién de ecosistemas, a un drea con una gestién pesquera
solida, que promueva la restauracién de la productividad marina, la viabilidad
econdmica y el equilibrio social. Mas particularmente, la implementaciéon de este
plan de accién ayudara a aliviar la pobreza, mejorar las condiciones de vida, apoyar
medios de vida alternativos y proporcionar una mejor gobernanza, administracién y
sostenibilidad financiera.

Esta misién estd en consonancia con la ordenada por la Ley de Pesquerias de Haiti
de 1978, 1a Ley de Pesquerias RD 307-04, los planes de gestion para el PA3B, y la Ley
Dominicana de Areas Protegidas 202-04, asi como con el Plan de Accién del Sector



de Pesquerias de Tres Bahias, que ha recabado un amplio apoyo de los gobiernos
locales, los pescadores y las partes interesadas relacionadas.

El plan de accién quinquenal exige la implementacion de acciones prioritarias y una revision
de mitad de periodo. El propoésito de la revision de tres afios es permitir a los gobiernos
revisar el progreso de implementacion del plan y la direccion segin sea necesario.

Se reconoce que es posible que no todas las acciones se lleven a cabo durante el plazo de
cinco afos del plan, y que su implementacién probablemente se extienda en el futuro. La
implementacion del plan debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a las
dinamicas socioeconémicas de los paises involucrados y, en consecuencia, estar acompafiada
de consultas continuas con las comunidades, las partes interesadas y los funcionarios
gubernamentales, segun la disponibilidad de recursos humanos, técnicos y financieros. La
gestion efectiva de las pesquerias de PA3B y Montecristi, como un continuo de areas
protegidas, representara un cambio drastico para la conservacidn de la biodiversidad en la
costa norte del paisaje marino de La Espafiola, y para sus comunidades y ecosistemas. En
vista de la interconexion entre los dos paises, el alcance geografico de este plan de accién
también podra abarcar actividades que se implementaran a nivel nacional en ambos paises.

3. Enfoque: proceso de desarrollo del plan de accion

El plan de accién binacional se basa en varios planes y evaluaciones que se desarrollaron
previamente para el Area Protegida de Tres Bahias y el Parque Nacional Submarino de
Montecristi, asi como en dos reuniones binacionales entre representantes gubernamentales
de Haiti y la Republica Dominicana.

3.1 Area Protegida de Tres Bahias

Durante 2015y 2016, el CMBP realiz6 una Evaluacion Rapida del Sector Pesquero (RFSA) y,
sobre la base de la evaluacion, prepar6 un Plan de Accion del Sector de Pesquerias (FSAP)
para el Area Protegida de Tres Bahias en Haiti. El FSAP sirve como una hoja de ruta detallada
para las actividades del CMBP para fortalecer la gestion de las pesquerias.

Los principales problemas identificados por el FSAP fueron:

Politica de pesquerias desactualizada: necesidad de una reforma politica
Sobrepesca indiscriminada

Practicas de pesca insostenibles

Caza furtiva (dominicanos y haitianos)

La falta de medios de vida alternativos

Debilidades o mera ausencia de gestion de pesquerias

La falta de aplicacién

Ademas, otros problemas identificados por la Divisién de Pesquerias de Haiti del Ministerio
de Agricultura incluyen inestabilidad sociopolitica, falta de infraestructura para servicios,
falta de educacion y conciencia entre los interesados, falta de inversiones directas del sector



privado, falta de datos cientificos y falta de personal calificado. A nivel nacional, la estrategia
del Ministerio de Agricultura de Haiti se basa principalmente en:

La instalacion y una gestion adecuada de Dispositivos de Concentracion de Peces
(DCP).

La restauracion de los bosques de manglares.

La creacion de condiciones que respalden un aumento en la produccién de pescado y
otros productos del mar de 12 000 toneladas anuales a 20 000 toneladas en un
periodo de cinco afios y a un ritmo sostenible.

El fortalecimiento de las instituciones y la legislacion.

La creaciéon o mejora de infraestructura para permitir una mejor conservacion,
transporte y comercializacion del pescado.

En funcién de los problemas identificados, el FSAP formulé 16 recomendaciones clave para
mejorar la gestion y gobernanza de las pesquerias en el Parque Nacional Tres Bahias:

ol W

7.
8.
9.

Establecer la Autoridad Administrativa del Parque Tres Bahias (PMA)
Capacitacion - Gestion y Liderazgo - Asociaciones de Pesca y Pescadores
Censo de pescadores, equipos, barcos

Eliminar redes de cerco de playa de malla pequefia y reemplazarlas
Proteccion de manglares

Mejora en la dindmica de la cadena de suministro

6.a. Estudio de comercializacién del pescado

Establecimiento de areas protegidas, sin pesca, en el parque
Establecimiento de sitios de desembarco de pescado (7)

Establecer una marca para los productos del parque

10. Actividades alternativas o para mujeres
11. Actividades de cultivo de mar

12. Dispositivos de concentracién de peces
13. Cosecha de peces ledn invasivos

14. Ecoturismo

15. Conferencia sobre pesquerias

16. Ley y regulaciones sobre pesquerias

Ademas, el FSAP recomendé cuatro acciones prioritarias para la implementacién del CMBP:

1.

2.
3.
4,

Autoridad del Parque y Capacitacion: Una Autoridad del Parque Nacional de Tres
Bahias (3BNPA)

Programa de intercambio de equipos de pesca

Establecimiento de sitios de desembarco de pescado

Implementacion de iniciativas de medios de vida sostenibles alternativos

Mientras se prepara este plan de accién, el CMBP estd trabajando activamente en las
recomendaciones 1, 2 y 4.

Ademas del FSAP, el CMBP de 2017 complet6 el plan de gestion del 3BNP, a través de un
extenso proceso participativo, que incluyé numerosas reuniones con los gobiernos locales y
centrales de Haiti y las partes interesadas locales de las principales comunidades costeras,
quienes brindaron comentarios utiles y orientacidn.
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El Plan de Gestion presenta una visidon para guiar la transicién del 3BNP, de un entorno
altamente utilizado de forma no sostenible, con su consiguiente pobreza y malas condiciones
de vida, a un area protegida caracterizada por una buena gestion ambiental, viabilidad
econdmica y equilibrio social. El plan incluye nueve programas de gestion con
aproximadamente 120 acciones especificas que se implementaran a lo largo de diez afios, de
2017 a 2027. Los nueve programas de gestidn son los siguientes:

Conservacion de la biodiversidad
Educacién ambiental y conciencia

Uso sostenible de los recursos
Conservacion de recursos culturales
Ecoturismo

Gestion comunitaria

Gobernanza, cogestion y cumplimiento
Infraestructura

Monitoreo

L ONU WD

El Plan de Gestién también presenta un Sistema de Zonificacién para la gestion del 3BNP,
con las siguientes cinco zonas:

1. Zona de regeneracién. Su objetivo es proporcionar el nivel mas alto de proteccion a
especies, habitats y ecosistemas terrestres y marinos por su condicién de Unicos,
escasos, amenazados o en peligro de extincidn, o por sus altos valores de
representacion, caracteristicas especiales o habitat critico.

2. Zona de conservacion. Su objetivo es permitir la conservacion de las caracteristicas
naturales y culturales del paisaje terrestre y marino, al tiempo que posibilita niveles
modestos de subsistencia, turismo o uso recreativo y provee una contencién
adyacente a las zonas de regeneracidn.

3. Zona de uso sostenible. Su objetivo es permitir la continuidad de ciertas practicas de
uso de recursos terrestres que sean sostenibles desde el punto de vista ambiental y
que sean compatibles con la conservacion de la naturaleza, principalmente con una
agricultura sostenible.

4. Zona de conservacidn cultural. Su objetivo es proteger las caracteristicas
arqueoldgicas, histéricas y culturales de los recursos del PA3B, realizar
investigaciones y, cuando sea apropiado y viable, presentar programas
interpretativos al publico visitante.

5. Zona de gestién comunitaria. Su objetivo es permitir la gestion cooperativa de
tierras pertenecientes al PA3B que ocupan comunidades, industrias y propietarios
rurales con la guia y colaboracion de los gobiernos locales.

El plan de gestion final se present6 a los funcionarios del gobierno municipal y central en dos
reuniones separadas. Primero, se presentd el 19 de junio a las autoridades municipales y
departamentales de las comunidades del 3BNP, incluidos los alcaldes y "CASEC" de
Limonade, Caracol, Fort-Liberté y Ferrier. Esta reuniéon fue dirigida por el Director del
Departamento del Ministerio de Medio Ambiente, Luckin Charles. En segundo lugar, se
presentd oficialmente en una reuniéon celebrada en Puerto Principe el 20 de junio para
representantes del Ministerio de Medio Ambiente, ANAP, USAID, otras agencias de
desarrollo, otros ministerios y agencias relevantes, partes interesadas del sector privado y
la prensa.
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3.2 Parque Nacional Submarino de Montecristi

En 2014, el gobierno dominicano y sus socios desarrollaron un plan de zonificacién de
pesquerias para el Parque Nacional Submarino de Montecristi a fin de recuperar, proteger y
conservar sus ecosistemas a través de una gestion sostenible y la participacién de las partes
interesadas.

Si bien este plan de zonificacion no cubre toda el area de Montecristi, el Parque Nacional
Submarino de Montecristi es el componente mas grande del complejo de dreas marinas
protegidas de Montecristi, y los mismos problemas podrian ser relevantes para las otras
areas. Los objetivos del plan de zonificacion de pesquerias para el Parque Nacional
Submarino de Montecristi son los siguientes:

e Permitir la continuidad de los procesos bioldgicos y evolutivos, dentro de los
ecosistemas costeros marinos del PNSM del area marina protegida.

e Administrar los recursos naturales del Parque Nacional y de las areas asociadas al
actual sistema de arrecifes, con énfasis en la proteccion de comunidades y
ecosistemas, de las especies fragiles y claves para la salud de este ecosistema, tnicas
entre las dreas marinas nacionales, y en la proteccién especial de aquellas areas de
importancia econémica actual y potencial.

e Conservar el paisaje insular y marino, asi como sus elementos naturales, para su uso,
asi como para la mejora de la calidad de vida de los grupos sociales locales, y el
disfrute y la recreacién de los visitantes.

e Promover la conservacion de la biodiversidad marina y la productividad biolégica, lo
que permitira la continuidad y la interaccién de las especies del sistema de arrecifes.

e Realizar investigaciones y estudios que contribuyan a proponer métodos de gestion
y alternativas para el uso sostenible de los recursos y, al mismo tiempo, ampliar y
profundizar el conocimiento sobre ellos.

e Aplicar conocimientos, practicas y tecnologias, tradicionales o nuevas, que permitan
la preservacion y el uso sostenible de la pesca en la zona.

Se propusieron las siguientes acciones para alcanzar estos objetivos de conservacion:

e Zonificacion
= Zonas de exclusion de pesquerias
= Actividades de pesquerias controladas
= Turismo y recreacidn publica al aire libre.
e Restauracion
= Recuperacién de poblaciones de especies prioritarias
= Restauracién de ecosistemas amenazados
e Informacién
* Promover la investigacion y la generacion de conocimiento para una gestion
eficaz
= Desarrollo de inventarios, lineas de base y monitoreo ambiental
= Sistema de informacién de pesquerias, incluida la recopilacién periddica de
informacion sobre desembarques de pesca, sobre captura y otra informacién
estadistica de pesquerias.
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* Divulgacién de la informacién a diferentes partes interesadas
= Acciones de toma de conciencia y educacion ambiental
= Monitoreo del turismo y actividades publicas de recreacion al aire libre
Administraciéon
= Operacion, protocolos y logistica
» Infraestructura y sefalizacion de las diferentes zonas, utilizando marcas
(boyas y puntos de referencia)
= Disposiciones legales e institucionales
= Cumplimiento de las leyes e incentivos
= Monitoreo de la salud del ecosistema de arrecifes
= Elaboraciéon y aplicacién de regulaciones especificas para especies clave y
grupos objetivo
Se debe ejecutar un programa de capacitacién para la aplicacién y supervision de
buenas practicas pesqueras, para lograr el uso sostenible de los recursos costeros y
marinos. Esta capacitacion debera estar dirigida a:
» Lasautoridades, para garantizar el cumplimiento de las regulaciones.
= Los pescadores, para que mejoren su cumplimiento y comportamiento
relacionado con los recursos marinos vivos.
= Las empresas de servicios de comercializacién y turismo pesquero para que
asuman su responsabilidad en la gestion participativa de los recursos costeros
y marinos.
= Las organizaciones no gubernamentales, para promover una gestion
participativa mas eficaz en la gestion y proteccion de los recursos marinos
vivos.

Los principales temas identificados por el Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura
(CODOPESCA) para su atencion incluyen:

Sobrepesca
Practicas de pesca insostenibles
Caza furtiva (dominicanos y haitianos)

Algunas de las acciones actuales emprendidas en el sector de pesquerias para abordar estos
problemas incluyen:

Revisién y adaptacién de las temporadas de cierre, especialmente para el cangrejo
de barro

Establecimiento de un mecanismo regulador para la pesca acuatica ornamental
Monitoreo y control del uso de redes de cerco

Vigilancia del comercio de productos marinos a través de la frontera (sobre todo de
las especies contempladas por el acuerdo CITES) con la Armada Dominicana y con el
Ejército Dominicano

A partir de 2018, se implementan los siguientes proyectos bajo la supervision de MARENA:

Conservacion de la biodiversidad marina y desarrollo econémico sostenible en
Montecristi, por AgroFrontera

Proyecto sobre Biodiversidad y Turismo Costero, por los Ministerios de Turismo y
Medio Ambiente
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3.3 Talleres binacionales

En 2016 y 2017, el CMBP llevé a cabo tres talleres binacionales, con la participacién de
funcionarios gubernamentales de ambos paises, para avanzar en la colaboracién
transfronteriza.

Taller binacional I en Dajabdén/Juana Méndez: En un taller en Dajabén en 2016, se

identificaron las pesquerias sostenibles como un elemento clave para una mayor
colaboracion entre los interesados en Montecristi y el PA3B, y se acordé que se debe
establecer un plan de accién binacional para guiar esta colaboraciéon en el futuro. Mas
importante alin, se acordd que un plan de accién binacional podria apuntar a actividades mas
alla del paisaje marino de la costa norte de La Espafiola, y abarcar ambos paises.

Taller binacional en Santo Domingo: En julio de 2017, se realiz6 un taller binacional en Santo
Domingo, para identificar problemas comunes y prioridades relacionadas con la gestion
sostenible de las pesquerias en el area de Tres Bahias - Montecristi, identificar areas de
colaboracion e intercambio para mejorar la gestién de pesquerias transfronterizas, y utilizar
esta informacién para desarrollar el primer borrador de un plan de accién para guiar un
esfuerzo colaborativo de gestion de pesquerias. Participaron altos funcionarios
gubernamentales y ONG socias tanto de la Repuiblica Dominicana como de Haiti.

Durante este taller, se discutieron una serie de cuestiones relacionadas con las pesquerias y
la gestion del parque. Sin embargo, el enfoque principal fue la gestidon de pesquerias en la
costa norte del paisaje marino de La Espafiola. Los participantes del taller también acordaron
que toda la informacién recopilada durante las discusiones se incorporaria posteriormente
a un plan de accion binacional, que se compartiria con los representantes gubernamentales
pertinentes a fin de garantizar el apoyo necesario para su implementacién.

Luego de este segundo taller en Santo Domingo, el equipo del CMBP preparé un esquema
para el plan de accién; preparé un cuestionario y lo compartié con las partes interesadas
pertinentes para recopilar informacion adicional; y recopil6 toda la informacién obtenida
durante los talleres, reuniones y entrevistas. Con base en esta informacion, el CMBP prepar6
un borrador del plan de accion binacional y lo distribuy6 entre el gobierno, las ONG y las
principales partes interesadas, para su revisiéon y feedback. Con base en este feedback, el
CMBP preparo este borrador final que sera presentado durante el proximo taller en mayo de
2018.

Taller binacional II en Dajabén/Juana Méndez: En 2018, CMBP continué facilitando el
didlogo entre Haiti y la Republica Dominicana para promover la cooperacion binacional en
la gestion del area PA3B - Montecristi. CMBP organizd un taller binacional el 3 y 4 de mayo
para analizar y finalizar un borrador avanzado del plan de accion binacional. Durante este
taller, también se llevo a cabo una capacitacion para funcionarios del gobierno haitiano sobre
la gestion de datos de las pesquerias. Durante el primer dia del taller, diez técnicos de la
Division de Pesquerias de Haiti recibieron una capacitacién sobre la recopilaciéon de datos
estandarizados por parte de sus colegas dominicanos. El segundo dia se dedic6 a la
finalizacion del plan de accidn binacional sobre la gestion sostenible de pesquerias. Cuarenta
y cuatro personas de ambos paises participaron en el taller binacional, incluyendo
representantes de las divisiones de pesquerias de ambos paises, la Comision Binacional de
Alto Nivel, instituciones de gestion de areas protegidas, alcaldes, representantes de
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gobiernos locales, USAID, TNC, BID, UNDP, Corredor Biolégico del Caribe, Agrofrontera,
FOPROBIM y Counterpart International. En total, 23 instituciones haitianas y dominicanas
estuvieron representadas en el taller.

El taller arrojo tres resultados principales: se validé la estructura del plan de accién con
algunas modificaciones; se identificaron problemas de implementacioén y pasos clave; y se
instituyé un comité directivo para la implementacion del plan.

Otro logro del taller binacional fue el firme compromiso de los socios de financiamiento para
apoyar la iniciativa del plan de accién. Ademas de CMBP, el Corredor Bioldgico del Caribe
(CBC) se comprometié a destinar parte de su financiamiento actual para implementar ciertas
actividades del plan de accion binacional. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
también se comprometio a buscar financiamiento para apoyar la implementacién del plan
de accidn.

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCION BINACIONAL SOBRE PESQUERIAS SOSTENIBLES
PARA EL AREA TRES BAHIAS - MONTECRISTI

La estructura del plan de accién binacional presenta a continuacién un conjunto de 4
prioridades principales que fueron designadas por los funcionarios gubernamentales de
Haiti y la Reptublica Dominicana. Estas prioridades son:

Promocién de medios de vida alternativos. Uno de los impulsores clave de las practicas
insostenibles y de la sobreexplotacion de los recursos de biodiversidad en la regién es la
falta de alternativas econémicas. Durante las consultas con funcionarios gubernamentales,
se acordé que una prioridad principal seria la promocién de medios de vida
alternativos/suplementarios para que los pescadores generen ingresos y al mismo tiempo
reduzcan la presion sobre los recursos marinos.

Aplicacién de regulaciones para pesquerias. A fin de promover el cumplimiento de
regulaciones para pesquerias, la estructura del plan de accion busca fortalecer la

colaboracion binacional e interinstitucional a nivel técnico, asi como implementar
actividades de capacitacidn, ensefianza y divulgacion en el area de Tres Bahias y
MonteCristi. La estructura también apunta a fortalecer la capacidad de las comunidades
para gestionar pesquerias autorreguladas a fin de compensar posibles deficiencias en el
apoyo gubernamental.

Mejora y automatizaciéon del sistema de informacién para Haiti en el PA3B. El plan
binacional busca apoyar la creacidon de un sistema de gestion de datos en la Division de
Pesquerias de Haiti. Este sistema sera donado por la Republica Dominicana y se establecera
a traves de un proyecto piloto que se llevara a cabo primeramente en la region de las Tres
Bahias. La estructura del plan de accién también apoyara la actualizacion del censo
nacional de pesquerias en ambos paises y la recopilacién e intercambio de datos e
informacion relacionados con la pesca.

Mejores practicas de pesca y valor agregado. Esta prioridad se centrara principalmente en
la implementacion de programas de intercambio de artes de pesca y mejoras en la cadena

de valor en ambos paises para promover practicas de pesca sostenibles. Otra area de
enfoque sera la implementacidn practica de reservas de peces y areas de reproduccion
como se sugiere en los planes de gestién y en los planes de zonificacién para los parques.
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Las prioridades se desglosan en acciones y actividades que se implementaran en ambos
paises. Una vez que el mecanismo de implementacion esté operativo, se desarrollara un
plan de accién detallado para capturar todas las actividades relevantes, tareas,
responsables de socios clave, el cronograma de implementacion y el protocolo de
monitoreo que supervisara el avance que se ha efectuado para cada objetivo.

En la estructura del plan de acciéon también se presenta un presupuesto provisorio. No
obstante, el presupuesto final sera establecido por las autoridades, socios y donantes
pertinentes que participen en la implementacién del plan de accion.
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4. PLAN BINACIONAL SOBRE PESQUERIAS SOSTENIBLES PARA EL AREA TRES BAHIAS - MONTECRISTI

Prioridad 1: Promocion de medios de vida

alternativos.

Actividades

— Implementar proyectos piloto de ecoturismo en kayak
en la zona para pescadores de Haiti y RD.

— Establecer una cooperativa apicola con pescadores en
PA3B para dirigir una empresa apicola eficaz.

— Identificar e implementar un conjunto selecto de otras
actividades de subsistencia
alternativas/suplementarias para el area de
Montecristi y PA3B que sean practicas.

Consultores que lleven a
cabo actividades de
subsistencia con las
comunidades locales.

TNC/CMBP
(financiamient
o parcial por 1
afio).

Puede incluir
otros
donantes (por
ejemplo: CBC,
BID).

- 1 empresa
piloto de
ecoturismo en
kayak
instituida a
través de una
cooperativa en
PA3B.

- 1 empresa
piloto de
ecoturismo en
kayak
instituida en
Montecristi.

- 1 cooperativa
apicola
establecida en
PA3B.

4 anos

600 000

Prioridad 2: Aplicacion de regulaciones para
esquerias.
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N Progr;latma}s, de crial TNC/CMBP 120 000
Actividades capacitacion y materiales (financiamient
— Facilitar el proceso de intercambios entre para apoyar intercambios. | parcial por 1 Al
técnicos de ambos paises. _ afio). menos tres
. . . Apoyo del gobierno para : . capacitaciones .
— Compilar y difundir leyes y reglamentos RN : Puede incluir : : 3 afios
laci J / institucionalizar la otros e intercambios
relacionados con pesquer?e,ls. o colaboracion binacional. d binacionales.
— Llevar a cabo una evaluacion de cumplimiento y onantes (por
capacitacion en el PA3B. Consultor para apoyar la gle];n plo: CBC,
implementacion in situ. ):
Accidn 2: Capacitacion y ensefianza sobre .
. : . 5 Lider de
regulaciones para medioambiente y pesquerias en la : g ; :
. . . Recursos necesarios accién / Socios | Hito Cronograma
region para funcionarios del gobierno y partes i
. / Facilitadores
interesadas clave.
20 personas 30000
del gobierno
de RD
capacitadas en
legislacién de
Lideres: pesquerias de
CODOPESCA/ | dicho pais.
Actividades Des.a.rrollo de contenido DPAQ/BID
. o Facilitadores de la 30 personas
— Desarrollar contenido de capacitacién sobre la L, . .
S ; e capacitacion RD - Posibles | del gobierno
legislacion de pesquerias de la RD y Haiti, . c
. Lugar facilitadores: de Haiti -
respectivamente. : . 2 afios
. o . . . (desarrollar/recopilar TNC capacitadas en
— Brindar capacitacion a funcionarios del gobierno en la . . . L
o . contenido y capacitar a 30 | Haiti - legislacion de
RD y Haiti, respectivamente. L . . . .
técnicos, funcionarios del | Posibles pesquerias de
gobierno) facilitadores: dicho pais
BID, ANAP, (con
CBC participantes
para PN3B).

2 materiales
de
capacitacion
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desarrollados,
uno para cada
pais.

Recursos disponibles:
RD:

Manual de capacitaciéon del CMBP sobre legislacion de pesquerias para autoridades ambientales y de pesquerias locales en coordinacién

con CODOPESCA.

Documentos del proyecto CLMEP.

Proyecto PBCyT.

HAIT:

Plan de accion del sector de pesquerias para el Parque Nacional Tres Bahias.
Plan de gestién para el Parque Nacional Tres Bahias.

Ley de Pesca de 1978.

Decreto intercomunal del 2018 para el area de las Tres Bahias.

. . . . s . . Lider de
Accidn 3: Concientizacion de asociaciones y

Recursos necesarios accion / Socios | Hito Cronograma
grupos de pesca locales. / Facilitadores
Un experto local en cada Haiti: 12 215000
Actividades area (Haiti: a diferentes
— Desarrollar y ejecutar un programa de ensefianza y l(\i/[etel‘;mn.latrfe; Lider: grupocsi de
divulgacién utilizando diversas plataformas de p ?cn ecristi: a Haiti'.a pes'f.a_ ores
comunicacion en el area del PA3B - Montecristi para eterminarse). det r.m'n , %)ar icipan en
audiencias determinadas, en el cual se destaque la R ) RT) ea fnarse a (rjnes;l d
) . s . ecursos para reuniones : redonda de
importancia ecolégica de la proteccion s . .
transfronteriza de pesquerias en ambos paises. legofé((:)%s (e~st1mafios 6en determinarse | pescadores.
— Desarrollar un plan/estrategia de comunicacién para . /afio/pais . 5 afios
; . reuniones). Posibles RD: 7
ayudar a organizar y monitorear el programa de facilitadores: diferentes
ensefianza y divulgacion. Salario para un ' grupos de
— Crear unamesaredonda binacional de pescadores para coordinador en cada pais: | Haitf: BID pescadores y
abordar problemas comunes en el area de Tres Bahias | | 4 0 inarse ' UNDP.’/EB,A al menos 3
i MOl’lteC.I‘lStl. o , CBC pescaderias
— Introducir capacitacién sobre pesquerias en las Apoyo de las autoridades participan en
escuelas de ciudades costeras. locales para asistir a la mesa
reuniones y discutir redonda.
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problemas con los
pescadores.

Recursos disponibles:

Mapa de las partes interesadas hecho por AGROFRONTERA para el area de MonteCristi.

Informe de evaluacion de partes interesadas de Tres Bahias preparado por el campus universitario de Limonade.
Plan de accién del sector de pesquerias y plan de gestién para Tres Bahias.
Planes de gestion existentes para areas protegidas de Montecristi.

Accion 4: Promocion de pesquerias

Lider de

t lad d hos d itari Recursos necesarios accion / Socios | Hito Cronograma

autorreguladas y derechos de pesca comunitaria. JEaethimdioes
Actividades 335000
— Establecer un proceso de registro y concesién de | Apoyo del gobierno para

licencias para pescadores. desarrollar el proceso de .
— Trabajar con las autoridades del gobierno local | registroy concesién de Establecimient

.. | licencias y para o deun
para promulgar decretos que regulen la extraccion ANAPy .
o promulgar decretos de proceso de 4 anos

de recursos piscicolas. pesca DPAQ/BID registro

— Brindar capacitacién en gestion de cumplimiento coordinado.

a las agencias gubernamentales responsables de
hacer cumplir las normas, decretos, zonas
cerradas e intercambio de equipos.

Consultor que brinde la
capacitacidn.

Prioridad 3: Mejora y automatizacion del sistema de
informacién para Haiti (en la region de Tres Bahias).
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Actividades

— Recopilar datos de pesquerias utilizando un enfoque
estandar.

— Instalar un sistema de gestién de datos en el DPAQ de
Haiti para gestionar datos de pesquerias.

— Traducir los manuales de usuario de RD del espafiol al
francés y creole.

— Mejorar el sistema de gestion de datos e informacién
de pesquerias de RD.

— Capacitar al menos a 2 técnicos de la Divisién de
Pesquerias de Haiti en la gestion y uso del sistema de
informacion.

— Repetirla capacitacion con otros técnicos de la Divisién
de Pesquerias de Haiti para aumentar la capacidad.

Sistema de informacién:
CODOPESCA pone su
sistema de informacion
sobre pesquerias a
disposicion de la Division
de Pesquerias de Haiti.

6 computadoras
6 UPS

Manual de operaciones
traducido al
francés/creole

Contratista que brinde
asistencia para mejorar el
sistema de gestion de
datos e informacién sobre
pesquerias de RD.

Conexion a Internet fiable

Lider:
CODOPESCA/
DPAQ

Facilitadores:
TNC/CMBP

Posible
facilitador en
Haiti: BID

Un sistema de
informacion
de pesquerias
entregado a la
Divisién de
Pesquerias de
Haiti.

10 técnicos
capacitados en
gestion y
operaciones
del sistema de
informacion.

1 afio

205000

Recursos disponibles:
Sistema de CODOPESCA de recoleccion, almacenamiento, procesamiento, analisis y reporte de datos e informacion de pesca.
El personal técnico de CODOPESCA esta disponible para realizar capacitaciones con los técnicos de Haiti.

Actividades
— Llevar a cabo un censo de pesquerias en Haiti que
incluya recursos, artes de pesca, caracteristicas

Contratista para

recopilar/analizar datos y | de Pesquerias

consolidar informacion.

Lider: Divisiéon | Un censo de

de Haiti,

pesquerias
llevado a cabo

3 afios

500 000
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socioecondmicas y demograficas (por ejemplo: tipo de

Ministerio de

en Haiti.

pesqueria, tipo de gestion, tipo de artes de pesca, Apoyo de ambas Agricultura /
zonas de pesca, métodos, cantidad de pescadores, Divisiones de Pesquerias CODOPESCA Un sistema de
hogares de pescadores, etc.) y actualizar los datos en para realizar el censo e recoleccion de
RD. integrar los datos Facilitadores: | datos de
recopilados en su base de | BID pesquerias
datos. establecido en
Haiti.
Lider de

Accidon 3: Recopilar datos y compartir informacion

b ; laci d Recursos necesarios accién / Socios | Hito Cronograma
sobre pesquerias y temas relacionados. / Facilitadores
Personal de ambas 100 000
divisiones de pesquerias
Actividades para identificar
— Analizar lecciones aprendidas sobre las metodologias documflzntos Y cargar!os U.n
de registro de informacién que se implementan con el fin de compartirlos. sistema/plataf
actualmente. » DR: orma de .
— Establecer una base de datos de sitios de desembarco. Conexion a Internet. COi)OPESCA 1dr1etercamb10
— Capacitacion en gnélisis de datos para 2 técnicos del Unidad compartida en HAITI: DPAQ | informacién
DPAQ CO_I}m ml.mmo. ., linea. establecido y 3 anos
- PI‘Ofil-JCCIOI‘I de informacién para encargados de tomar Facilitadores: | operativo, en
gi’f;)lloetiiuna lataforma binacional (por ejemplo Apoyo de ambos BID el cual ambos
un sitio web o urzl servicio basado en la Ir)1ube]) paga gob1ernos pare la' : CBC gobiernos
v o i J P e implementacidn in situ. pueden
compartir informacion, resultados de investigacion, compartir
estudios y evaluaciones sobre pesquerias y otros Contratista que brinde informacion.

temas relacionados.

asistencia para la creacion
de la base de datos y la
plataforma binacional.

Recursos disponibles:

Sistema de CODOPESCA de recoleccién, almacenamiento, procesamiento, analisis y reporte de datos, e informacion de pesca.

Prioridad 4: Mejores practicas de pescay valor
agregado.
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Accion 1: Adaptacion de artes de pesca y promocion

Lider de

2 . Recursos necesarios accién / Socios | Hito Cronograma
de practicas de pesca sostenibles. o
/ Facilitadores
Actividades 675 000
— Diagnoéstico del impacto de artes de pesca Equlpos para 2.1ntercamblos
- : intercambio, y apoyo iloto de
insostenibles. 1 t, i bd yapoyo - D " t pil t d d
— Implementacién de actividades generadoras de oglsticoy de capacitacion Spég ame/n 0 | equipos de
ingresos alternativas en el PN3B y Montecristi para pescadores. SA N ?Scz pescal q
respectivamente. . genclas de comp .e,ta 0S
X . Suministros y Zonas en Haiti y en la
— Mejora de la cadena de valor de las pesquerias. o .
o c , capacitacién para Protegidas - RD - Mapa de
— Capacitacidn en gestion de la cadena de frio. . .
. actividades alternativas CMBP partes ~
— Capacitacion sobre HACPP. d dei : d 3-5 afios
- R ilar/enumerar a todas las partes interesadas generadoras ¢e INgresos, s interesadas y
elcoP q , lp' Tres Bahi y mejora de la cadena de | Facilitadores: | promocion de
lrvelj ailon"f‘ t"fls con pesquerias en el area 1res bahlas - | yajor de las pesquerias. TNC/CMBP al menos un
ONtECTISH. _ BID proyecto
- Dete.rm.lnar el actual nivel de desarrollo de las | - nsultor para evaluarel | CBC binacional
asociaciones. _ _ nivel de desarrollo de UNDP entre
- Int,ercambl.o entre organismos y soclos (de aml?f)s asociaciones y realizar la cooperativas
paises) a fin de identificar dreas para una promocién implementacién in situ. establecidas.
cooperativa.
4 .. Lider de
Accidn 2: Establecimiento de reservas de pecesy : iy : :
2 Recursos necesarios accion / Socios | Hito Cronograma
zonas de reproduccion. e
/ Facilitadores
Consultores para 400 000
Actividades cartografiar y delimitar Al menos 1
-Implementar el 4rea de reserva designada en el plan | zonas de reservay para reserva de
de gestién de PA3B y mejorar la gestién de zonas de | brindar capacitacion. peces
prohibicion de pesca en RD. _ _ TNC/CMBP delineada
‘7 . Material y equipo (por ’ . ~
— Implementacién del monitoreo y la : UNDP/EBA, mediante la 3 afios
. . ejemplo: boyas . .,
recoleccion de datos en las areas de reserva. CBC implementacié
o marcadoras, cadenas, 1ol
— Capacitacién para pescadores y partes peso muerto, etc.) para n del plan de
interesadas clave en la gestion de zonas de imi ’ zonificacion
g delimitar las reservas de del PA3B

prohibicién de pesca.

peces y las zonas de
reproduccion.
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Apoyo del gobierno para
promulgar decretos de
zonas de reserva.

Subtotal

5 aios

$3 180 000

Fortalecimiento institucional y apoyo diverso al
mecanismo de implementacién (comité binacional)

Para que este plan de
accion tenga éxito, sera
necesario un mecanismo
binacional funcional. Se
necesitaran recursos
econdmicos y materiales
para mantener este
mecanismo funcional
durante la vida del
proyecto.

5 anos

$318 000

Costo total del Plan de Accion Binacional

5 aios

$3 498 000
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Anexo

Lista de participantes

Reuniones binacionales en 2016y 2017

Reunion de Dajabon, 14 de julio de 2016

Nombre

Murielle Felix

Robert Badio
Andy Drumm

Jean Wiener

Claude Patrick Millet

Maxene Atis

Yves-Andre

Charles Luckin

Louis Jacques Etienne
Renel Pierre

Josefina GOmez

Berky De Jesus
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Nina Lisenko

Pedro Arias
Alfredo Martinez
Toa Loaiza

Zoraida Zapata

Organizacion

Gerente de Areas Protegidas en la Divisién de Pesquerias y
Acuicultura / Gobierno de Haiti

Director de la Divisién de Pesquerias y Acuicultura / Gobierno de
Haiti
BID, Experto Sénior en Biodiversidad. Port Au Prince

FOPROBIM, Director

FOPROBIM, Subdirector
TNC, Coordinador

Funcionario de Medio Ambiente / PNUD Haiti
Director de Medio Ambiente, Nordeste de Haiti
Alcalde de Fort Liberte

Alcalde de Caracol

Directora de Planificacion, Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (MARENA), Republica Dominicana

Planificacion, MARENA. Republica Dominicana

Asistente Técnico, Viceministerio de Recursos Marinos Costeros,
MARENA. Republica Dominicana

Viceministerio de Areas Protegidas y Biodiversidad - MARENA.
Republica Dominicana

Viceministerio de Areas Protegidas y Biodiversidad - MARENA.
Republica Dominicana

Viceministerio de Cooperacion Internacional, MARENA. Republica
Dominicana

Proyecto GEF, MARENA, Republica Dominicana
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Nombre

Marcia Beltré

Yudelkis Lépez
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CODOPESCA Montecristi. Republica Dominicana
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Counterpart International - Republica Dominicana
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CMBP
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Reunion de Santo Domingo, 12 de julio de 2017
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MARENA
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Anexo 3: Reunién en Dajabén 4 de mayo del 2018

N.2 Nombre
1 Milton Ginebra Morales
2 Jeannette Mateo
3 Marcia Beltré
4 Estanislao Balbuena
5 Bienvenido Santana
6 Pedro Arias
7 Marisol Difé
8 William Paez Piantini
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10 Francisco Nufiez
11 Carlos Garcia
12 Miguel Silva
13 Maxene Atis
14 Nicasio Vifas
15 Jose Luis Gerhartz
16 Karen Pannocchia USAID
17 Frederick Payton -
18 Leoncio Pimentel
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20 Somerira Zambrano
21 Jonathan Delance
22 Robert Badio
23 Senadion Anned-Liz
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26 Roger Charles
27 Sébastien Gachot
28 Geraud Albaret
29 Ronad Cademus
30 Fontescony Joseph
31 Louis-Jean Serge
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RD
RD
HT
RD
RD
RD
RD
RD
RD
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RD
HT
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44 Marie Samuelle Charles

HT
HT
HT
HT
HT
HT
HT
HT
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Ministerio de Medioambiente, Norte
Ministerio de Medioambiente, Noreste

Municipalidad de Fort Liberte
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Contratista independiente
Contratista independiente
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Comision bilateral
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Director Ejecutivo

Directora de Recursos Pesqueros

Técnica en Pesquerias, CODOPESCA.
Facilitador induccién plataforma base de datos

Encargado Manejo Integrado de Recursos Costeros y Marinos, MARENA

Encargado Ordenacién de Areas Protegidas

Coordinadora Técnica Comisién Mixta Bilateral Dominico-Haitiana
Embajador Asesor de la Comisién Mixta Bilateral Dominico-Haitiana
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Director, Programa Antillas Mayores, The Nature Conservancy
Director del Programa RD, The Nature Conservancy

Coordinador de Paisaje Marino RD

TNC, Coordinador

Coordinador Corredor Bioldgico del CARIBE

Especialista Marino de la Secretaria del Corredor Biolégico del CARIBE
Representante de la Oficina de Acuerdos de Asistencia, USAID
Director, Agro Frontera

Técnico Agro Frontera

Colaborador y enlace social

Coordinadora de RAD (apoyo

{oedstlamador Proyecto Biodiversidad Costera y Turismo

Director de Division de Pesquerias y Acuicultura/Gobierno de Haiti
Personal técnico

Personal técnico

Personal técnico

Director de Monitoreo y Evaluacién

BID, Experto en Pesquerias

BID, Experto en Biodiversidad. Puerto Principe

FOPROBIM, Asistente de Director de Campo

Director Regional de Medioambiente NE HT

Director Regional de Medioambiente N Haiti

Alcalde Ft Liberte

Alcalde Caracol
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Alcaldesa Terrier-Rouge
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Facilitador

Asistente-Facilitadora

Director del Parque Tres Bahias

Asesor para Haiti Norte-Noreste

Personal técnico

Coordinador de Comercio e Inversion

Asistente-Coordinadora de Agricultura y Medioambiente
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Anexo 4: Ecosistemas marinos y costeros en el drea de Tres Bahias - MonteCristi

A- Ecosistemas marinos y costeros en el area protegida Tres Bahias

El PA3B incluye uno de los dos habitats de manglares contiguos mas grandes de Haiti, y un
importante complejo de arrecifes de coral que incluye el arrecife de coral mas grande a nivel
nacional, el cual protege su costa norte y la franja de arrecifes a lo largo de la costa. Miles de
pescadores dependen directamente de los recursos acuaticos dentro del PA3B, donde sus
grandes bahias, extensos manglares, praderas marinas y arrecifes brindan habitats de cria,
zonas de desove y aportes organicos importantes a otras areas marinas fuera y dentro de sus
fronteras.

Los manglares en el PA3B comprenden el 18 % (5250 ha) de todos los manglares en Haiti.
Las especies de manglares incluyen el mangle negro Avicennia Germinans, el mangle rojo
Rhizophora Mangle, el mangle blanco Laguncularia Racemosa, el mangle botédn Conocarpus
erectus y la planta de sal Batis maritima que se encuentran en las partes mas altas y secas. La
Bahia de Caracol alberga un estimado de 4030 ha de manglares, con una extensa red de
canales a lo largo y a lo ancho. Los manglares de borde e isiote del lado del mar en Bahia
Caracol experimentan una marea regular, mientras que los manglares de la cuenca
orientados hacia la tierra solo experimentan inundaciones periddicas. El manglar de Bord de
Mer de Limonade consiste principalmente en arbustos dentro de una cuenca interior algo
protegida. Se estima que la Bahia Fort Liberté alberga 168 hectareas de manglares, ubicados
dentro de un sistema marino con un sistema de desembocaduras relativamente bueno,
mientras que Lagon aux Boeufs tiene una influencia de marea limitada, y estd dominada por
bandas estrechas de altos manglares de borde.

Adyacentes a la mayoria de los rodales de manglar se encuentran praderas de hierba marina
altamente productivas, entre ellas, la hierba de tortuga Thalassia testudinum, hierba de
manati Syringodium filiforme y pasto de los bajos Halodule wrightii. Las praderas de hierbas
marinas mas grandes generalmente se encuentran en la Bahia de Caracol, donde mas del 25
% de su area esta cubierta de hierba marina. Sin embargo, la Bahia de Caracol parece verse
afectada por pesadas cargas de sedimentos.

Un complejo de arrecifes costeros y de barrera de 20 km se extiende hasta el limite exterior
de las bahias Caracol y Fort Liberté. La extension de este complejo de arrecifes se estima en
1100 hectareas y cubre aproximadamente el 10 % del area de plataforma poco profunda
dentro del PA3B. Las zonas de arrecifes de corales identificadas incluyen crestas de arrecife,
arrecifes superficiales, paredes de arrecifes, parches de arrecifes, arrecifes profundos y
habitats de arrecifes de macizos y canales. Frente a la Bahia de Caracol se encuentran
principalmente arrecifes de macizos y canales (arrecifes costeros de 2 a 4 metros de altura
separados por canales de arena). Los arrecifes frontales se observan principalmente en Bord
de Mer de Limonade, y consisten en terrenos llanos planos con bajo relieve topografico,
dominado por abanicos de mar (es decir, llanuras gorgonias). Los arrecifes frontales
profundos cerca de Fort Liberté al este de la abertura de la bahia muestran la mayor
complejidad estructural, y estdn dominados por el coral estrella Orbicella. En el PA3B, la
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cobertura de coral vivo es bastante baja, excepto en el area de Fort Liberté, donde los
arrecifes de Orbicella son relativamente saludables, con una gran diversidad y riqueza de
especies. Se estudiaron un total de 51 especies de corales, siendo los corales mas frecuentes
el coral montafia de mostaza Porites astreoides, el coral de lechuga Agaricia, el coral cerebro
Pseudodiploria strigosa y el coral estrella Montastraea cavernosa.

También se han registrado mas de 300 invertebrados benténicos marinos en el PA3B. Las
esponjas muestran la mayor riqueza de especies, seguidas por los corales. Los arrecifes
exteriores de Fort Liberté muestran la mayor diversidad de invertebrados del area
protegida. Se han identificado mas de 180 peces marinos, incluyendo un posible hamlet
endémico (familia Serranidae: Hypoplectrus sp.), que solo se ha encontrado en Fort Liberté
Bay. Los arrecifes frontales exteriores de Fort Liberté también muestran una gran diversidad
de peces. Se observaron 71 especies de peces en el arrecife frontal profundo y 69 especies
en el sitio de paredes rocosas (ver Kramer et al 2016)2. Las especies de peces mas frecuentes
registradas tradicionalmente son el pez loro (Scarus iseri, Sparisoma viride, S. aurofrenatum)
y el pez cirujano azul Acanthurus coeruleus. Sin embargo, la riqueza de peces y la biomasa en
general en el PA3B es baja. La presencia de depredadores superiores, como tiburones y
meros, es extremadamente baja o inexistente en la mayoria de los lugares. Las especies de
peces como el mero de puntos azules (Cephalopholis fulva), mero moteado (C. cruentatata) y
el mero colorado (Epinephelis guttatus) tienen una presencia mas dominante en la parte
superior de la cadena alimenticia.

Se informa que en el PA3B es raro encontrar megafauna como manaties, delfines, ballenas,
tortugas marinas, tiburones, rayas, meros grandes y pargos. Sin embargo, en ocasiones se
han observado delfines, ballenas, tortugas marinas y algunos peces grandes (p. €j., tiburones
nodriza, meros de Nassau, meros negros, sabalos) dentro del PA3B. Las aguas costeras del
PA3B albergan algunas especies de tortugas marinas (carey y tortugas verdes) que han sido
vistas alimentandose en la zona (Ottenwalder 1987)3. Los estudios de tortugas marinas en
Montecristi (Republica Dominicana) indican que principalmente tortugas carey juveniles y
subadultas, y tortugas verdes, frecuentan estas aguas costeras (Ledn et al., 2008)4.

Pesquerias

Haiti sigue siendo el pais con mayor inseguridad alimentaria del hemisferio occidental e
importa mas del 50 % de su comida, incluyendo unas 20 000 toneladas de pescado por afio
(ACP Fish II, 2012). Alrededor de 50 000 pescadores viven en 400 comunidades pesqueras
alolargo de los 1770 km de costa y realizan esta actividad para subsistir. Lo hacen de forma
artesanal con equipos basicos y pequefios botes de madera (de 10 a 15 pies) que se
construyen en la region. La capacidad limitada de los antiguos esquifes de Haiti, los cuales
carecen de motor en su gran mayoria, ha concentrado atin mas la pesca cerca de la costa, ya

2Kramer, P, M Atis, S Schill, SM Williams, E Freid, G Moore, JC Martinez-Sdnchez, F Benjamin, LS Cyprien, JR Alexis, R Grizzle, K Ward, K Marks, D
Grenda (2016) Inventario ecoldgico de referencia para el Parque Nacional Tres Bahias, Haiti. The Nature Conservancy: Informe para el Banco
Interamericano de Desarrollo. Pp.1-180.

3 Ottenwalder JA. 1987. Informe nacional ad hoc para WATS II, para Haiti. Preparado para el Segundo Simposio Occidental de Tortugas del
Atlantico (WATS Il), 12-16 de octubre de 1987, Mayagiiez, Puerto Rico. Doc. 044. 29 pp.

4 Ledn YM., Diez CE., Aucoin S. y Dominguez E. 2007. Sondeos acuaticos de tortugas marinas en dos parques nacionales de la Republica
Dominicana. Disponible en: http://www.grupojaragua.org.do/documents/In-water_surveys_2natl_parks_LeonetAl_2007.pdf
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que las embarcaciones existentes son en su mayoria propulsadas por velas o remos y
resultan inadecuadas para pescar lejos de la costa.

El sector de pesquerias de Haiti estd administrado por la Direccién de Pesca y Acuicultura
(DPAQ), la cual depende del Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural
(MARNDR). La DPAQ tiene un personal limitado y realiza la mayoria de sus actividades en el
sur, donde tienen lugar varios proyectos internacionales. No existe un programa de
Monitoreo, Vigilancia y Control (MSC) que reduzca la pesca INDNR (ilegal, no declarada, no
reglamentada) y mejore el desarrollo de un proceso de recopilaciéon de datos estandarizado
y uniforme para la captura, captura incidental y produccion de peces.

El CMBP complet6 una Evaluaciéon Rapida del Sector Pesquero (RFSA) en 2016 (ver el enlace
para acceder a la RFSA: https://tnc.box.com/s/08f1gdfisc81fanlp9bpj78bqur75511). La
evaluacion estima un total de 978 pescadores que pescan en lanchas, en siete comunidades
pesqueras (Madras, Caracol, Bord de la Mare / Limonade, Derac, Phaeton, Jacquezy, Fort
Liberte) que rodean el PA3B. Madras tiene la menor cantidad de pescadores de las 7
comunidades, y la mayoria usa pequeifias redes de cerco de malla que lanzan desde lanchas.
Los pescadores independientes tienden a utilizar ciertos tipos de artes, redes de enmalle de
buceo, redes de trasmallos, trampas y anzuelos o practican la pesca con anzuelos y lineas.
Los propietarios de las largas redes de trasmallos, de cerco y de enmalle (aproximadamente
800 pies (243,84 m) de longitud maxima para todas las redes mencionadas) contratan
trabajadores que colocan redes en equipos de 4 a 8 personas. Los equipos de trabajadores
que manejan las redes son considerados trabajadores contratados por la comunidad
pesquera, ya que no poseen sus propios equipos. En algunas comunidades donde las redes
de cerco son el principal tipo de equipo utilizado, los pescadores independientes comparten
lanchas. En general, aproximadamente el 40 % de los pescadores son de tiempo completo, y
el resto complementa sus ingresos manteniendo ganado o cultivando. Algunos pueden estar
involucrados en pequefias empresas comerciales. Sin embargo, dado que no hay datos
confiables para el nimero de pescadores, se necesita un censo pesquero estandarizado para
verificar la informacién inconsistente, y continuar monitoreando el nimero de personas
involucradas en el sector pesquero.

Las mujeres cosechan peces en “aguas cerradas”, llanuras intermareales y piscinas de agua
dulce. Durante la estacidn seca, estas piscinas se secan o los niveles de agua se reducen en el
area, lo que permite a las mujeres caminar con cestas en aguas poco profundas para
recolectar tilapias, otros peces pequefios y camarones de agua dulce. Este tipo de pesca se
realiza a tiempo parcial, y permite a las mujeres proporcionar mas alimentos e ingresos
adicionales a sus familias. Las mujeres también estdn muy activas en la comercializacion del
pescado, haciendo de nexo entre los pescadores y los mercados en las ciudades mas grandes.
Ellas constituyen la mayoria de los compradores intermedios de pescado, y obtienen
ganancias de sus esfuerzos de transportar peces desde la playa a los mercados, utilizando
principalmente motocicletas alquiladas.

Las pesquerias marinas de Haiti son principalmente operaciones comerciales a pequefia
escala. Las zonas de pesca mas productivas se encuentran en el sur, donde hay miles de
pescadores y lanchas, incluidos lanchas de fibra de vidrio, de las cuales alrededor del 36 %
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estdn motorizadas. La pesca contribuye en gran medida al empleo, la seguridad alimentaria
y la economia local. Se ha desarrollado una cadena de valor de pesquerias limitada en la
region sur, dominada por intermediarios o compradores intermedios de pescado, que han
tenido éxito apoyando a los pescadores con equipo y préstamos. Los pescadores tienden a
estar mal organizados, y han experimentado altas tasas de desperdicio. Por lo tanto, los
pescadores son vulnerables a entrar en relaciones no equitativas con los compradores.
Segun la RFSA, se necesita una cadena de valor mejorada con pescadores organizados, sitios
de desembarco designados con infraestructura basica, mejoramiento del procesamiento y
manejo del pescado, y una mejor comercializaciéon. Ademas, las asociaciones de pescadores
fuertes podrian mejorar la comercializaciéon, reducir el nimero de intermediarios, y
aumentar los ingresos de los pescadores.

La RFSA también mostré que hubo una mayor extraccion de peces alrededor de la peninsula
surefia de Haiti, segiin los informes, debido a la instalacién de Dispositivos de Concentracién
de Peces (DCP) en las aguas mas profundas, que atraen peces pelagicos de alta calidad. Existe
un gran debate sobre el impacto de los DCP en esta region, en vista de su potencial para
fomentar la sobreexplotacién de los recursos pesqueros. Los DCP, junto con equipos
mejorados y lanchas motorizadas, han contribuido, supuestamente, a aumentar la
produccién pesquera de Haiti a 16 000 toneladas en 2010 (comunicacién personal, director,
DFAQ), duplicando la producciéon estimada de 2008 (Masters, 2010)>. Sin embargo, no hay
datos de captura para respaldar estas estimaciones.

En términos mas generales, la pesca en el parque se lleva a cabo por pescadores artesanales
de pequeiia escala, que utilizan equipos de pesca ilegales de malla pequeiia, y la captura es
principalmente de peces pequefios e inmaduros. Como no existe una aplicacién
gubernamental de las regulaciones de pesca, la sobrepesca ha sido un problema durante
décadas ya que la pesca atrae a muchas personas desempleadas, como un medio de
supervivencia. La region noreste de Haiti ha sido descuidada por el Departamento Nacional
de Pesquerias y Acuicultura, ya que la mayor parte del apoyo al sector se ha brindado en el
sur, donde los recursos pesqueros son mas abundantes. En esta area, las pesquerias han
estado en declive durante afos, y los pescadores empobrecidos han expresado su voluntad
de apoyar medidas que puedan aportar soluciones a la situacion.

Posteriormente a la RFSA y en busqueda de una solucidén integrada, el CMBP complet6 un
Plan de Accion del Sector Pesquero (FSAP) que propone un conjunto de acciones factibles y
practicas que promoverdn pesquerias mas sostenibles, y cumplirdn con los objetivos del
CMBP para la conservacion y proteccion de la biodiversidad®. Ademas, el CMBP complet6 un
Plan de Gestién para el Area Protegida de Tres Bahias, a través de un proceso altamente
participativo con el gobierno haitiano y varias partes interesadas que estan involucradas en
proyectos en torno al 3BPA.

SMasters, J. 2010. Mecanismo Regional de Pesquerias del Caribe (CRFM). Informe de datos y estadisticas. Kingston: CRFM.

5Plan de accion para el sector pesquero, Parque Nacional Tres Bahias, noreste de Haiti. Marzo de 2016, James Miller.
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Estas nuevas herramientas estan siendo implementadas por el CMBP, el gobierno haitiano y
sus socios, en la busqueda de soluciones integradas a los problemas que afectan las
pesquerias y la gestion de parques, en el paisaje marino de la costa norte de La Espafiola.

B- Ecosistemas marinos y costeros en las areas protegidas marinas de Montecristi

Los manglares ocupan la franja costera, en areas inundadas, y las riberas de los rios, incluso
en areas de muy alta salinidad. Las poblaciones estdn dominadas por las cuatro especies
nativas de La Espafiola: mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle blanco (Languncularia
racemosa), Mangle negro (Avicennia germinans) y mangle botén (Conocarpus erectus).

Los ecosistemas marinos y costeros incluyen manglares, arrecifes de coral, lechos de algas
marinas, estuarios, lagunas costeras, salinas y dunas de arena. El ambiente marino incluye
ecosistemas tales como arrecifes de coral, lechos de algas marinas, y fondos arenosos,
rocosos y de lodo.

En general, los arrecifes estan en buen estado, excepto en las cercanias de las comunidades
de pescadores, donde muestran evidencia de dafios mecanicos. En toda la provincia, la
cobertura de corales pétreos oscila entre el 35 % y el 85 % del fondo, con alrededor de 48
especies identificadas, agrupadas en 26 géneros de 10 familias. Por otro lado, los corales
blandos (octocorales) consisten en 33 especies identificadas, agrupadas en 15 géneros y 7
familias.

En cuanto a los invertebrados (equinodermos, anélidos y moluscos), en el area se han
identificado al menos 51 especies agrupadas en 40 géneros y 25 familias. Por el contrario, se
han identificado 2 especies de 2 géneros y 1 familia de peces cartilaginosos, mientras que los
peces 0seos tienen al menos 126 especies, en 62 géneros y 31 familias. Se han identificado al
menos 63 especies que tienen valor comercial para el consumo humano y 49 especies que
tienen valor comercial para acuarios como ornamentales. En la zona se ha encontrado una
especie de tortuga, la tortuga carey (Eretmochelis imbricata).

Hacia el norte y el noreste, cerca de los acantilados, se observé la mayor presencia de peces
adultos del arrecife. En esta zona, se registraron pequefios cardimenes de pargos, meros y
jureles, aparentemente reproductores, lo que sugiere una posible area de agregacion de
desove.

Algunos bancos de especies que generalmente se comercializan para el consumo humano
(pargos, roncadores, gatos) se observan solo en ciertas areas cercanas a grandes paredes de
arrecifes, cafiones y canales, y en las entradas de corrientes marinas al arrecife y acantilados.
Estos arrecifes presentan las mejores condiciones de salud observadas en el area.

En algunas areas, se han encontrado especies de macroalgas que representan una amenaza
potencial parala salud del arrecife, si la captura de especies de peces herbivoros, como peces
loro y peces médicos o cirujanos, alcanza niveles de sobreexplotacién. Segin estudios
recientes en el drea, estas especies muestran signos de sobrepesca.
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La costa rocosa de la Provincia de Montecristi comprende 3 segmentos: El Morro, la costa
entre la Playa Mi Popa cerca de Punta Mangle, y desde Buen Hombre hasta la frontera de la
provincia de Puerto Plata, junto al santuario de mamiferos marinos de Estero Hondo,
habitado por un grupo de manaties antillanos, Trichechus manatus.

Ademas del bosque de manglares, el bosque seco se destaca como la vegetacion
caracteristica de la zona. Este tipo de bosque delimita la zona costera de la provincia ya que
se encuentra entre la zona de inundacion detras de los manglares y otros entornos terrestres,
como el bosque humedo.

Los actuales equipos de pesca son trampas, linea de mano, palangre, red de yeso, red fija,
submarinismo y buceo con compresor, y en ciertos lugares, redes de cerco. Las pesquerias
de cangrejos y almejas son explotadas por recolectores que se adentran en las areas poco
profundas de manglares arenosos. Segin un estudio reciente (Cox et al, 2016), los equipos
de pesca que capturan mas peces son aquellos con un indice selectivo bajo, como el buceo
con compresor y las redes, que capturan hasta dos veces mas peces que el anzuelo y la linea
(linea de mano), y cuatro veces mas que las trampas u otros métodos de pesca. Una razén
por la cual los buzos con compresores capturan mas volumen, es que pueden pescar en un
area mas grande, en comparacion con otros equipos.

El pescado se vende directamente al publico o a empresas (intermediarios y pescaderias)
que venden localmente o fuera de la provincia. Hay alrededor de 17 pescaderias que
proporcionan embarcaciones y equipo a los pescadores, y que emplean directamente al 34
% de ellos. Las pescaderias proporcionan el equipo a los pescadores a cambio de la venta
exclusiva de sus capturas, aumentando asi su control sobre ellos.

Si bien la mayoria de los pescadores operan principalmente de forma local, algunas empresas
contratan a pescadores para pescar en otras aguas de pesca del Caribe. Los siete grupos de
pescadores identificados se encuentran en una etapa temprana de desarrollo y estdn mal
organizados. Por lo general, no tienen estructuras de gestion claras, planes financieros o
servicios necesarios para miembros, como capacitacién en operaciones pesqueras eficientes,
procesamiento de capturas y control de calidad.

Estudios recientes han descubierto que hay una combinacién de factores que ha contribuido
al deterioro de las condiciones de la pesqueria en arrecifes coralinos, que incluyen cambios
en los equipos y sitios de pesca utilizados, la cantidad de pescadores y su diversidad de
medios de subsistencia, asi como una mayor conexion entre las comunidades de pescadores
vecinos, tal como Buen Hombre y el Parque Nacional Submarino de Montecristi.

De acuerdo con la legislacion dominicana, todos los recursos marinos son de dominio publico
y de libre acceso, y "el Estado es responsable de la administracion de los recursos y del
patrimonio nacional". Parece que hay una puerta abierta para encontrar alternativas para
los modelos de gobernanza que puedan beneficiar a los pescadores y conservar recursos, tal
como el enfoque ecosistémico.

Areas protegidas
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La costa noroeste de la Reptiblica Dominicana incluye una serie de areas protegidas:

 Refugio de Vida Silvestre Laguna Saladilla
 Refugio de Vida Silvestre Cayos 7 Hermanos

e Parque Nacional Manglares de Estero Balsa

e Parque Nacional El Morro

e Parque Nacional Submarino de Montecristi

e Santuario de Mamiferos Marinos Estero Hondo
« Santuario del Atlantico Norte

Estas areas se han creado para proporcionar la base legal e institucional parala conservacion
de los recursos marinos vivos de la zona, asi como para proteger la biodiversidad costera.
Dado que las actividades pesqueras ocurren dentro o alrededor de estas areas, bajo un
control limitado de las autoridades (debido a restricciones presupuestarias y de personal),
se necesitan nuevas estrategias, regulaciones y planes para conservar y usar la biodiversidad
de manera sostenible.
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